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新疆集中彩票公益金中央专项转移支付绩效

自评报告

为深入贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区民政厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2023年度中央集中彩票公益金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达集中彩票公益金转移支付预算和绩效目标情况
1.下达预算情况

2023年度，财政部分批下达新疆2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目，资金共计12009万元，用于支持老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类、乡村振兴类。详细如下：

2022年10月，财政部、民政部《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕130号），下达新疆中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金项目，资金10698万元。

2023年7月，财政部、民政部《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2023〕62号），下达新疆中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金项目，资金1311万元。

2.下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：
	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

	中央主管部门
	[118]民政部

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	下达资金总额
	12009

	
	其中：中央财政补助
	12009

	
	地方资金
	

	年

度
总
体
目
标
	1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2.支持精神卫生社会福利机构设施设备配置，提升机构服务水平。

3.支持完善殡葬设施设备，提升殡服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧310个

	
	
	
	支持精神卫生康复服务项目数（个）
	≧3个

	
	
	
	为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人）
	≧350人

	
	
	
	新建改扩建殡仪馆数量（个）
	≧3个

	
	
	
	火化炉更新改造数量（个）
	≧2个

	
	
	
	社会工作和志愿者服务项目数量（个）
	≧12个

	
	
	质量指标
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益
	养老机构应急救援能力
	明显提高

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	接受“福康工程”项目配置辅具或接受治疗的困难残疾人满意度（%）
	≧90%


（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况

2022年12月下达《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕220号），安排预算10698万元；2023年7月下达《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（新财社〔2023〕95号）安排预算1311万元，安排预算12009万元。

资金分解如下：乌鲁木齐市813万元、伊犁州1280万元、塔城地区488万元、阿勒泰地区260万元、博州1068万元、克拉玛依市720万元、昌吉州720万元、哈密市148万元、吐鲁番市375万元、巴州1172万元、阿克苏地区1020万元、克州140万元、喀什地区1585万元、和田地区1270万元、本级950万元。

2.自治区分解下达绩效目标情况
	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	12009

	
	其中：中央补助
	12009

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2.支持精神卫生社会福利机构设施设备配置，提升机构服务水平。

3.支持完善殡葬设施设备，提升殡服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧310个

	
	
	
	支持精神卫生康复服务项目数（个）
	≧3个

	
	
	
	为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人）
	≧350人

	
	
	
	新建改扩建殡仪馆数量（个）
	≧3个

	
	
	
	火化炉更新改造数量（个）
	≧2个

	
	
	
	社会工作和志愿者服务项目数量（个）
	≧12个

	
	
	质量指标
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	养老机构应急救援能力
	明显提高

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	接受“福康工程”项目配置辅具或接受治疗的困难残疾人满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 本级）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	600

	
	其中：中央补助
	600

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	支持为困难残障人员配置康复辅具，帮助其实现生活自理能力，增加生活自信心，提升他们参与社会行为能力，提高生活质量，充分感受到党和国家对困难残障人员的关怀。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	支持精神卫生康复服务项目数（个）
	≧1个

	
	
	
	为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人）
	≧350人

	
	
	质量指标
	辅具质量合格率
	≧95%

	
	
	时效指标
	辅具配置按期完成率
	≧95%

	
	效益指标
	社会效益指标
	康复辅助器具配置服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	接受“福康工程”项目配置辅具或接受治疗的困难残疾人满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 新疆静宁医院）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	350

	
	其中：中央补助
	350

	
	地方补助
	

	年度

总体目标
	支持精神卫生社会福利机构设施设备配置，提升机构服务水平，落实安全生产工作的各项要求，夯实我院安全工作基础，切实为服务保障对象生命安全负责。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	支持精神卫生康复服务项目数（个）
	≧1个

	
	
	
	受益患者人数
	≧200人

	
	
	质量指标
	项目开工率
	≧90%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	项目资金支付率
	≧80%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构环境
	有效改善

	
	
	
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 乌鲁木齐市）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	813

	
	其中：中央补助
	813

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	1. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

2. 支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧10个

	
	
	
	支持精神卫生康复服务项目数（个）
	≧1个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧80人次

	
	
	
	社会工作和志愿者服务项目数量（个）
	≧1个

	
	
	质量指标
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	
	
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	
	
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	效益指标
	社会效益指标
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	
	
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 伊犁州）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	1280

	
	其中：中央补助
	1280

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、养老服务设施改造及设

施设备配置，提升养老服务设施服务能力。

2. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

3. 支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧100个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	
	殡仪馆设施设备配备项目数量（个）
	≧2个

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 塔城地区）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	488

	
	其中：中央补助
	488

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	1.支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新建改扩建殡仪馆数量（个）
	≧1个

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 阿勒泰地区）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	260

	
	其中：中央补助
	260

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主城乡社区养老服务改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2.支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务便利性和专业性
	明显提高

	
	
	
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 博州）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	1068

	
	其中：中央补助
	1068

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	1.支持以服务生活困难和失能失智老年人主城乡社区养老服务改造及消防设施器材等设施设备

配置，提升养老服务设施服务能力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧25个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	
	
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 昌吉州）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	720

	
	其中：中央补助
	720

	
	地方补助
	

	年

度
总
体
目
标
	1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主城乡社区养老服务改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

3. 支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧60个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	
	社会工作和志愿服务项目数量（个）
	≧1个

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 哈密市）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	148

	
	其中：中央补助
	148

	
	地方补助
	

	年度
总体
目标
	支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群目标众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	火化炉更新改造数量（个）
	≧1个

	
	
	
	社会工作和志愿服务项目数量（个）
	≧1个

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	
	
	民政福利机构环境
	有效改善

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 吐鲁番市）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	375

	
	其中：中央补助
	375

	
	地方补助
	

	年度
总体
目标
	支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	支持精神卫生康复服务项目数（个）
	≧1个

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	
	
	民政福利机构环境
	有效改善

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 巴州）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	1172

	
	其中：中央补助
	1172

	
	地方补助
	

	年度
总体
目标
	1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

3. 支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧60个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	
	新建改扩建殡仪馆数量（个）
	≧1个

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	
	
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 阿克苏地区）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	1020

	
	其中：中央补助
	1020

	
	地方补助
	

	年度
总体
目标
	1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构服务设施改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力。

2. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

3. 支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧25个

	
	
	
	公办养老服务机构消防达标项目数（个）
	≧1个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	
	支持儿童福利服务机构数量（个）
	≧3个

	
	
	
	社会工作和志愿者服务项目数量（个）
	≧2个

	
	
	质量指标
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	
	
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	
	
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	
	
	养老机构应急救援能力
	明显提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 克州）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	140

	
	其中：中央补助
	140

	
	地方补助
	

	年度总体
目标
	1. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

2. 支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构服务能力。

3. 支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	
	支持儿童福利服务机构数量（个）
	≧1个

	
	
	
	社会工作和志愿者服务项目数量（个）
	≧2个

	
	
	质量指标
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	
	
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	效益指标
	社会效益指标
	民政福利机构服务保障能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2023年度 喀什地区）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目

	中央主管部门
	民政部

	省级财政部门
	自治区财政厅
	省级主管部门
	自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度金额
	1585

	
	其中：中央补助
	1585

	
	地方补助
	

	年度
总体
目标
	1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设於、农村特困人员供养服务设施改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务創力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

3. 支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	公办养老服务机构消防达标项目数（个）
	≧5个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	
	新建改扩建殡仪馆数量（个）
	≧1个

	
	
	
	社会工作和志愿服务项目数量（个）
	≧1个

	
	
	质量指标
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	
	
	项目开工率
	≧90%

	
	效益指标
	社会效益指标
	养老机构应急救援能力
	明显提高

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益人员满意度
	≧90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

（2023年度 和田地区）

	

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

	中央主管部门
	[118]民政部

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅

	资金情况（万元）
	年度金额
	1270

	
	其中：中央补助
	1270

	
	地方补助
	

	年度总
体目标
	1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构设施改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力。

2. 支持精神卫生社会福利机构设施设备配备，提升机构服务水平。

3. 支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧30个

	
	
	
	公办养老服务机构消防达标项目数（个）
	≧1个

	
	
	
	登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）
	≧40人次

	
	
	
	火化炉更新改造数量（个）
	≧1个

	
	
	
	社会工作和志愿者服务项目数量（个）
	≧4个

	
	
	质量指标
	项目开工率（%）
	≧90%

	
	
	
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%

	
	
	
	项目资金支付率
	≧80%

	
	
	
	基本建设项目按规定标明宣传标识
	=100%

	
	效益指标
	社会效益
	养老机构应急救援能力
	明显提高

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益人员满意度（%）
	≧90%


二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年度中央财政下达新疆集中彩票公益金支持社会福利事业项目总预算资金为12009万元，资金到位12009万元，到位率100%。其中：
2022年10月，财政部、民政部《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕130号），下达新疆中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金项目，资金10698万元。

2023年7月，财政部、民政部《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕79号），下达新疆中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金项目，资金1311万元。

2.项目资金执行情况分析

	截止到2023年12月31日，2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目的资金总计12009万元，共执行8418.44万元，执行率70.1%。具体情况如下表：

2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目资金执行情况表

	序号
	地州
	预算金额（万元）
	支出金额(万元)
	执行率（%）

	
	
	
	
	

	1
	乌鲁木齐市
	813
	604.69
	74.38%

	2
	伊犁州
	1280
	1004.12
	78.45%

	3
	塔城地区
	488
	263.05
	53.90%

	4
	阿勒泰地区
	260
	260
	100.00%

	5
	博州
	1068
	1047.35
	98.07%

	6
	克拉玛依市
	720
	465.47
	64.65%

	7
	昌吉州
	720
	511.47
	71.04%

	8
	哈密市
	148
	148
	100.00%

	9
	吐鲁番市
	375
	303.12
	80.83%

	10
	巴州
	1172
	853.69
	72.84%

	11
	阿克苏地区
	1020
	711.05
	69.71%

	12
	克州
	140
	121.74
	86.96%

	13
	喀什地区
	1585
	855.89
	54.00%

	14
	和田地区
	1270
	318.8
	25.10%

	15
	本级
	950
	950
	100.00%

	合计
	12009
	8418.44
	70.10%


注：第二批资金下达在年中，少部分项目完成招投标后，即将进入冬季，由于新疆施工期较短，导致部分项目资金未完成支付。同时，部分完工项目需要结算时间，致使部分资金未支付。
（二）资金管理情况分析

1.资金分配科学性。根据财政部、民政部《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕130号），《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕79号），主要安排用于支持老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类、乡村振兴类等五个方面。收到中央财政下拨资金文件后，自治区民政厅按照中央集中彩票公益金管理相关文件要求及资金使用方向，指导各地结合实际，按照各地轻重缓急、项目建设成熟度、建设规模和投资控制等因素，建立完善储备项目库。从项目建设前期条件较为成熟的项目进行遴选，对项目名称、建设床位、改造建筑面积、消防是否达标、当地配套资金等内容进行再核实，据实调整、修改完善项目要素。遴选后的项目经厅党组研究后将项目清单报自治区财政厅审核，经两部门达成一致意见后，由财政厅报自治区人民政府审定和财政部备案，财政厅收到自治区人民政府审定纪要和财政部同意后，自治区财政厅联合自治区民政厅将拨款文件下发各地。资金分配额度合理，资金分配依据充分。

2.下达及时性。严格按照预算法及《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部办公厅关于印发<民政部彩票公益金使用管理办法>等六个办法的通知》（民办发〔2019〕34号）等文件规定的时限要求分解下达，按照老年人福利、儿童福利、残疾人福利和社会公益、乡村振兴等五方面内容，及时按照项目申报程序组织各地申报项目，经相关处室评估后提出项目分配建议清单，及时报请厅党组集体研究后报财政厅审核研究同意后，自治区民政厅、财政厅会签联合将拨款文件和项目预算绩效目标在规定30日内分解下达各地。

3.拨付合规性。根据《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕130号），《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕79号）等文件要求，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。

4.使用规范性。指导各地专款专用，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用。对套取、截留、挤占、挪用的，按有关规定严肃查处，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金专项转移支付项目资金支付需求，确保新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金转移支付项目顺利实施。

5.执行准确性。按照《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2019〕34号）《民政部办公厅关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2019〕79号）《自治区民政厅预算绩效一体化推进工作方案》《自治区民政厅工程建设项目变更管理办法》《自治区民政厅工程建设项目基本建设程序规范管理指引清单》等制度，指导各地按照时间表、线路图，严格落实调度制度，加快项目推进，强化日常监管，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管，确保了资金使用依法依规、专款专用。
6.预算绩效管理情况。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，自治区民政厅2023年制定了《资金使用审核监督办法》、《内部财务控制制度》、《合同管理办法》、《政府购买服务办法》、《政府采购管理办法》等五项制度，建立起了涵盖绩效管理、内部控制、项目申报评估、审计监督、资金使用等方面的管理制度，印发了《自治区民政厅全面实施预算绩效一体化管理工作实施方案》、《关于贯彻落实<自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案>的具体措施》的通知（新民办发〔2023〕40号）、《自治区民政厅项目实施监督管理办法（试行）》的通知（新民办发〔2024〕3号）、自治区民政厅 发改委 财政厅联合印发《关于下达2024年第一批项目建设任务及资金支出进度的通知》（新民发〔2024〕17号）等文件通知，及时推进各项工作，并组织开展绩效管理专题培训，为整治制度缺失，提升绩效管理水平奠定了基础。自治区民政厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
（三）总体绩效目标完成情况分析

截至2023年底，中央集中彩票公益金支持养老服务、儿童福利、殡葬服务、精神卫生福利机构建设和消防等基础设施提升改造项目67个，有效提升民政福利机构的保障能力和服务水平。其中：完成新增养老机构护理型床位310个，为老年群体提供生活照料、医疗康复、文化娱乐等多方位、多层次养老服务；支持精神卫生康复服务项目3个，为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治350人；开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目12个，积极带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，充分发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。
（四）绩效指标完成情况分析

 1、项目整体绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≥310个，新疆实际完成310个，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达支持精神卫生康复服务项目数（个）指标，指标值为≥3个，新疆实际完成3个，完成率100%，偏差率0%。

c.财政部随文下达为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人）指标，指标值为≥350人，新疆完成350人，完成率100%，偏差率0%。

d.财政部随文下达新建改扩建殡仪馆数量（个）指标，指标值为≥3个，新疆实际完成2个，完成率66.67%，偏差率33.33%。未完成原因是库尔勒市第二殡仪馆项目前期施工手续办理缓慢，施工进度敦促不够，导致项目未完工。
e.财政部随文下达火化炉更新改造数量（个）指标，指标值为≥2个，新疆实际完成2个，完成率100%，偏差率0%。
f.财政部随文下达社会工作和志愿者服务项目数量（个）指标，指标值为≥12个，新疆实际完成12个，完成率100%，偏差率0%。

（2）质量指标

财政部随文下达护理型床位验收合格率指标，指标值≥90%，新疆实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

财政部随文下达的绩效目标未设定时效指标。
（4）成本指标

财政部随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

财政部随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益

a.财政部随文下达养老机构应急救援能力指标，指标值为明显提高，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）生态效益

财政部随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政部随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达接受“福康工程”项目配置辅具或接受治疗的困难残疾人满意度指标，指标值为≧90%，新疆实际完成值90%，完成率100%，偏差率0%。

2、分项目绩效指标完成情况——本级

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达支持精神卫生康复服务项目数（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人）指标，指标值为≧350人，新疆实际完成了350人，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达辅具质量合格率指标，指标值为≧95%，新疆实际完成95%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

a.自治区随文下达辅具配置按期完成率指标，指标值≧95%，新疆实际完成95%，完成率100%、偏差率0%。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达康复辅助器具配置服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达接受“福康工程”项目配置辅具或接受治疗的困难残疾人满意度（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

3、分项目绩效指标完成情况——新疆静宁医院

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达支持精神卫生康复服务项目数（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达受益患者人数指标，指标值为≧200人，新疆实际完成200人，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目开工率指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。
（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构环境指标，指标值为有效改善，新疆实际完成有效改善，完成率100%、偏差率0%。

b.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益

财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达服务对象满意度指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
4、分项目绩效指标完成情况——乌鲁木齐市

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≧10个，新疆实际完成10个，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达支持精神卫生康复服务项目数（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧80人次，新疆实际完成80人次，完成率100%、偏差率0%。

d.自治区随文下达社会工作和志愿者服务项目数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达护理型床位验收合格率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

d.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。

b.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
 5、分项目绩效指标完成情况——伊犁州

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≧100个，新疆实际完成100个，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达殡仪馆设施设备配备项目数量（个）指标，指标值为≧2个，新疆实际完成2个，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达护理型床位验收合格率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

d.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

b.财政厅随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

 6、分项目绩效指标完成情况——塔城地区
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达新建改扩建殡仪馆数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

7、分项目绩效指标完成情况——阿勒泰地区

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。

b.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

 8、分项目绩效指标完成情况——博州

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≧25个，新疆实际完成25个，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

d.自治区随文下达护理型床位验收合格率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

b.财政厅随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

 9、分项目绩效指标完成情况——昌吉州

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≧60个，新疆实际完成60个，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达社会工作和志愿服务项目数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

 （2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达护理型床位验收合格率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

d.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

b.财政厅随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
10、分项目绩效指标完成情况——哈密市

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达火化炉更新改造数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达社会工作和志愿服务项目数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。
（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。
 c.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。
b.财政厅随文下达民政福利机构环境指标，指标值为有效改善，新疆实际完成有效改善，完成率100%、偏差率0%。
（3）生态效益

财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
 11、分项目绩效指标完成情况——吐鲁番市

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达支持精神卫生康复服务项目数（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。
（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。
c.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。
（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。
b.财政厅随文下达民政福利机构环境指标，指标值为有效改善，新疆实际完成有效改善，完成率100%、偏差率0%。
（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
12、分项目绩效指标完成情况——巴州

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≧60个，新疆实际完成60个，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。
c.自治区随文下达新建改扩建殡仪馆数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成0个，完成率0%、偏差率100%。未完成原因是项目正在建设中，尚未完工。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。
c.自治区随文下达护理型床位验收合格率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
d.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
 （3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。
b.财政厅随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。
（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
13、分项目绩效指标完成情况——阿克苏地区

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≧25个，新疆实际完成25个，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。
c.自治区随文下达社会工作和志愿服务项目数量（个）指标，指标值为≧2个，新疆实际完成2个，完成率100%、偏差率0%。
d.自治区随文下达公办养老服务机构消防达标项目数（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。
（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。
c.自治区随文下达护理型床位验收合格率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
d.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。
b.财政厅随文下达养老机构应急救援能力指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。
（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
14、分项目绩效指标完成情况——克州

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达社会工作和志愿者服务项目数量（个）指标，指标值为≧2个，新疆实际完成2个，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

 c.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达民政福利机构服务保障能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成逐步提升，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
15、分项目绩效指标完成情况——喀什地区
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达公办养老服务机构消防达标项目数（个）指标，指标值为≧5个，新疆实际完成5个，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达社会工作和志愿者服务项目数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

d.自治区随文下达新建改扩建殡仪馆数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。

b.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。

c.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

（3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达养老机构应急救援能力指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。

b.财政厅随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。

（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
16、分项目绩效指标完成情况——和田地区

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.自治区随文下达养老机构护理型床位新增数量（个）指标，指标值为≧30个，新疆实际完成30个，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达登记康复对象接受规范精康服务人数（人次）指标，指标值为≧40人次，新疆实际完成40人次，完成率100%、偏差率0%。
c.自治区随文下达火化炉更新改造数量（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

d.自治区随文下达公办养老服务机构消防达标项目数（个）指标，指标值为≧1个，新疆实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

e.自治区随文下达社会工作和志愿者服务项目数量（个）指标，指标值为≧4个，新疆实际完成4个，完成率100%、偏差率0%。
（2）质量指标

a.自治区随文下达项目资金支付率指标，指标值为≧80%，新疆实际完成80%，完成率100%、偏差率0%。
b.自治区随文下达基本建设项目按规定标明宣传标识指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。
c.自治区随文下达护理型床位验收合格率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
d.自治区随文下达项目开工率（%）指标，指标值为≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
 （3）时效指标

自治区随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标

自治区随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标
自治区随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标
a.财政厅随文下达养老机构应急救援能力指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。
b.财政厅随文下达居家社区养老服务便利性和专业性指标，指标值为明显提高，新疆实际完成明显提高，完成率100%、偏差率0%。
（3）生态效益指标
财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政厅随文下达受益人员满意度（%）指标，指标值≧90%，新疆实际完成90%，完成率100%、偏差率0%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标的原因
（1）未完成指标

a.新建改扩建殡仪馆数量（个）指标，未完成原因是库尔勒市第二殡仪馆项目前期施工手续办理缓慢，施工进度敦促不够，导致项目未完工。下一步改进措施为加强项目实施进度监管，严格控制工期，加快推进项目进度，争取尽早完工。

项目资金执行进度缓慢原因：第二批资金下达在年中，少部分项目完成招投标后，即将进入冬季，由于新疆施工期较短，导

致部分项目资金未完成支付。同时，部分完工项目需要结算时间、且各地财力不同等因素，致使资金未支付。

（二）下一步改进措施

目前，各级民政部门已督促施工单位在3月初天气回暖加快开工建设，各级财政部门按照合同约定及项目执行进度加强监督，定期开展项目调度，对项目进展推进缓慢的地（州、市）进行督促，及时履行支付程序，确保项目建设进展顺利。
一要持之以恒抓好彩票公益金使用管理。坚持问题导向，补齐短板弱项，指导各地抓紧推进“十四五”项目储备库建设，对入库项目分类进行再梳理、再核实、再评估。对2024年储备项目遴选，将绩效纳入储备项目遴选的重要指标，对审计整改落实不到位、项目推进缓慢等，加大彩票项目建设日常调度跟踪管理，指导各地建立问题整改台账，重点针对项目施工进度缓慢、资金支出率低等情况，及时开展自查自纠，发现问题立即整改，严禁项目资金挤占、挪用，严禁建成项目闲置或改变用途。

二要加大民政资金监督力度。彩票公益金取之于民、用之于民，积极指导各地牢固“花钱必问效、无效必问责”的责任意识，全面落实预算绩效管理。抓好资金监管制度建设，完善资金监管长效机制，全面落实民政专项资金监管责任。大力推进项目领域资金使用监督，重点排查资金使用管理工作中的薄弱环节，强化预算绩效“全方位、全过程、全覆盖”闭环管理体系建设，促进资金使用与绩效管理深度融合，确保项目资金及时发挥成效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经过自评价，2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评价得分为96.68分，其中：预算执行得分7.01分、产出指标得分49.67分、效益指标得分30分、服务对象满意度指标得分为10分，自评结果为“好”。

2.自评价中发现资金执行进度缓慢的问题，针对该问题，一是下发《关于加强民政领域资金支出绩效执行进度监管工作的通知》，要求各地及时梳理历年下达未支出底数，同时，加快民政资金支出绩效执行进度；二是严格按照《新疆维吾尔自治区民政福利设施项目建设管理办法》、《关于推进民政福利设施建设项目实行月调度清单等五项制度的通知》等项目管理办法管理下达项目；三是督促各地民政局加快项目建设进度，同时督促各地民政局积极协调当地财政局，及时拨付资金，确保项目顺利实施。

3.评价结果将在自治区民政厅门户网站，自治区财政厅门户网站上进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

	中央对地方转移支付区域绩效目标自评表

	（2023年度）

	转移支付专项（项目）名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	各级财政部门
	资金使用单位
	各级民政部门

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	
	年度资金总额
	12009
	8418.44
	70.1%

	
	其中：中央财政补助
	12009
	8418.44
	70.1%%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	根据财政部、民政部《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕130号），《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕79号），主要安排用于支持老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类四个方面。收到中央财政下拨资金文件后，自治区民政厅按照中央集中彩票公益金管理相关文件要求及资金使用方向，坚持公开、公平、公正的原则，按因素法测算，经厅领导集体研究后将测算建议报自治区财政厅审核，经两部门反复研究，达成一致意见后，由财政厅报自治区人民政府审定和财政部备案，财政厅收到自治区人民政府审定纪要和财政部同意后，自治区财政厅联合自治区民政厅将拨款文件下发各地。资金分配额度合理，资金分配依据充分。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）规定的时限要求分解下达。分两批收到中央下达资金文件后，均及时与财政部门对接，形成资金申请文件，由自治区财政厅报自治区人民政府审定同意后，自治区财政厅、民政厅会签，联合将拨款文件和项目预算在规定30日内分解下达各地，资金分解下达及时有效。
	无

	
	拨付合规性
	根据《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕130号），《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2022〕79号）等文件要求，资金拨付合规。
	无

	
	使用规范性
	根据《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕220号），《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（新财社〔2023〕95号）指导各地专款专用，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用。对套取、截留、挤占、挪用的，按有关规定严肃查处，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金专项转移支付项目资金支付需求，确保新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金转移支付项目顺利实施。无违规执行项目资金情况发生。
	无

	
	执行准确性
	按照《彩票公益金管理办法》(财综〔2021〕18号)《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2019〕34号）《民政部办公厅关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2019〕79号）《自治区民政厅预算绩效一体化推进工作方案》《自治区民政厅工程建设项目变更管理办法》《自治区民政厅工程建设项目基本建设程序规范管理指引清单》等14项制度，指导各地按照时间表、线路图，采取月调度、季通报常态化监管方式，加快项目推进，强化日常监管，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管，确保了资金使用依法依规、专款专用。
	无

	
	预算绩效管理情况
	根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），进一步加强项目绩效管理，将绩效评估贯穿于集中彩票公益金项目使用管理全过程。在细化下达预算时，同步下达彩票公益金资金中央对地方转移支付区域绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付管理，按期开展绩效监控和绩效评价工作。在集中彩票公益金分配下达过程中将区域绩效目标设置贯穿于项目遴选全过程，与项目申报、评估同安排、同部署，形成集中彩票公益金资金分配方案和绩效目标表建议稿后，及时报送自治区财政厅审核。确定后，绩效目标随拨款文件一并下达。2023年，按照绩效管理工作任务，有序组织开展绩效工作，并不断强化集中彩票公益金绩效跟踪，指导各地民政做好绩效自评工作，认真对照绩效目标逐项开展自评，形成中央集中彩票公益金绩效自评表，为进一步加强集中彩票公益金使用管理，提高资金使用效益提供了参考依据。
	无

	
	支出责任履行情况
	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。

2.支持精神卫生社会福利机构设施设备配置，提升机构服务水平。

3.支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况：支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构服务能力。

4.支持完善殡葬设施设备，提升殡服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。
	完成新增养老机构护理型床位310个，为老年群体提供生活照料、医疗康复、文化娱乐等多方位、多层次养老服务。支持精神卫生康复服务项目3个，为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治350人，开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目12个，积极带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，充分发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	养老机构护理型床位新增数量（个）
	≧310个
	310个
	

	
	
	
	支持精神卫生康复服务项目数（个）
	≧3个
	3个
	

	
	
	
	为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人）
	≧350人
	350人
	

	
	
	
	新建改扩建殡仪馆数量（个）
	≧3个
	2个
	库尔勒市第二殡仪馆项目前期施工手续办理缓慢，施工进度敦促不够，导致项目未完工；加强项目实施监管调度。

	
	
	
	火化炉更新改造数量（个）
	≧2个
	2个
	

	
	
	
	社会工作和志愿者服务项目数量（个）
	≧12个
	12个
	

	
	
	质量指标
	护理型床位验收合格率（%）
	≧90%
	90%
	

	
	效益指标
	社会效益
	养老机构应急救援能力
	明显提高
	明显提高
	

	
	
	
	居家社区养老服务便利性和专业性
	明显提高
	明显提高
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	接受“福康工程”项目配置辅具或接受治疗的困难残疾人满意度（%）
	≧90%
	90%
	

	说明
	无




